

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Triwulan I 2022

#239661

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022

Kementerian/Lembaga : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Kerja Eselon I : 10 - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Triwulan : Triwulan I (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan													
1	1810.AEA.001.051 Koordinasi program kerjasama dan evaluasi		5	0	737,960,000	62,145,100	8%	Persiapan	Koordinasi Kegiatan Program dan Balai	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
2	1810.AEA.001.052 Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan		1	0	125,440,000	78,375,200	62%	Perencanaan	Tahap persiapan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	5.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
3	1810.AEA.001.054 Koordinasi Layanan Umum		1	0	136,600,000	0	0%	Perencanaan	Perencanaan Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis	5.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1810.BDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S													
4	1810.BDB.001.051 Penumbuhan dan Penguatan P4S		9	0	320,400,000	34,148,800	11%	Pelaksanaan	Identifikasi P4S telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan pemesanan sarana dan prasaran P4S	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1810.CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian													
5	1810.CAG.001.051 Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	1	0	259,164,000	114,360,000	44%	Pelaksanaan	Proses Pemesanan Sarana Pelatihan di e-katalog dan Belanja Modal Peralatan Mesin	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1810.PDI.U01 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian													
6	1810.PDI.U01.051 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		130	0	429,000,000	0	0%	Persiapan	Tahap Persiapan Pelatihan Sertifikasi	15.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
1810.QDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S													
7	1810.QDB.001.051 Penumbuhan dan Penguatan P4S		9	9	320,400,000	34,148,800	11%	Persiapan	Indentifikasi P4S telah selesai dilaksanakan dan dilanjutkan Pemesanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran P4S	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.001 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur													
8	1810.SCC.001.051 Persiapan	kegiatan	9	2	4,300,000	860,000	20%	Pelaksanaan	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Tenis Tanaman Pangan sebanyak 1 Angkatan telah selesai dilaksanakan	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
9	1810.SCC.001.052 Pelaksanaan	Orang	120	60	1,272,285,000	228,336,000	18%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Integrated Farming Tanaman Pangan Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I dan Pelatihan Smart Farming Bagi Penyuluh Pertanian	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
10	1810.SCC.001.053 Pelaporan	Kegiatan	9	2	25,000,000	500,000	2%	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Pelatihan Teknis Integrated Farming Tanaman Pangan Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I dan Pelatihan Smart Farming Bagi Penyuluh Pertanian	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.002 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur													
11	1810.SCC.002.051 Persiapan	Kegiatan	12	10	3,440,000	860,000	25%	Persiapan	Persiapan pelaksanaan pelatihan Manajemen Pengelolaan P4S	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
12	1810.SCC.002.052 Pelaksanaan	Orang	360	300	825,223,000	581,231,600	70%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pelatihan manajemen Pengelolaan P4S	35.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
13	1810.SCC.002.053 Pelaporan	kegiatan	12	6	229,621,000	35,703,600	16%	Persiapan	Penyusunan Laporan Pelatihan Manajemen Pengelolaan P4S	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
1813.EBA.994 Layanan Perkantoran													
14	1813.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	2	5,418,848,000	1,374,489,344	25%	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	30.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	
15	1813.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	3	4,760,140,000	1,481,249,160	31%	Persiapan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	25.0 %	Belum	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan





**Kementerian PPN/
Bappenas**

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas