

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

#239661

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

TRIWULAN II
2021

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2021
Kementerian/Lembaga : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Kerja Eselon I : 10 - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Triwulan : Triwulan II (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan												
1	1810.AEA.001.051 Koordinasi program kerjasama dan evaluasi	7	Kegiatan	1,945,685,000	1,655,287,850	85%	5	Pelaksanaan	Pelaksanaan koordinasi program kerjasama dan evaluasi, koordinasi penyelenggaraan, kelembagaan dan ketenagaan dan koordinasi layanan umum	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
2	1810.AEA.001.052 Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan	1	Kegiatan	115,895,000	85,880,800	74%	1	Pelaksanaan	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, kelembagaan dan ketenagaan	65.0 %	Tidak Ada Masalah	
3	1810.AEA.001.054 Koordinasi Layanan Umum	1	Kegiatan	143,260,000	5,000,000	3%	0	Pelaksanaan	Koordinasi ISO 37001:2016 telah selseai dan Pelaksanaan Workshop ISO 37001:2016 telah selesai dilaksanakan	30.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)												
4	1810.AEA.002.051 Koordinasi program kerjasama dan evaluasi	7		400,000,000	43,025,600	11%	1	Pelaksanaan	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelatihan PEN	26.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.BDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
5	1810.BDB.001.051 Penumbuhan dan Penguatan P4S	10	Lembaga	451,160,000	123,410,200	27%	0	Pelaksanaan	Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Sarana P4S se-Sulawesi dan Reklasifikasi P4S se-Sulawesi sebanyak 109 P4S	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian												
6	1810.CAG.001.051 Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian	1	Unit	331,871,000	135,400,000	41%	0	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (sebagian telah realisasi) b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Elektronik (Menunggu e-katalog tayang) 2. Perkakas (Sementara Proses)	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.PDI.001 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian												
7	1810.PDI.001.051 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	60	Orang	1,201,500,000	69,280,300	6%	60	Selesai	Pelatihan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian telah selesai dilaksanakan	100 %	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.001 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur												
8	1810.SCC.001.051 Persiapan	1	kegiatan	3,600,000	1,600,000	44%	1	Pelaksanaan	Persiapan pelatihan fungsional Ahli Kelompok dan Alih Kelompok bagi Penyuluh Pertanian (kerjasama) dan adanya penambahan anggaran	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
9	1810.SCC.001.052 Pelaksanaan	60	Orang	1,592,101,800	649,173,000	41%	178	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pelatihan Fungsional Ahli dan Alih Kelompok Bagi Penyuluh Pertanian (Kerjasama) dan adanya penambahan anggaran	40.0 %	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
10	1810.SCC.001.053 Pelaporan	2	Kegiatan	69,932,000	33,869,600	48%	2	Pelaksanaan	Pelatihan Fungsional Ahli dan Alih Kelompok (kerjasama) sementara berlangsung	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.002 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur												
11	1810.SCC.002.051 Persiapan	9	Kegiatan	4,600,000	1,600,000	35%	9	Pelaksanaan	Terlaksananya persiapan pelatihan tematik 7 angkatan dan kewirausahaan 1 angkatan dan adanya penambahan anggaran	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
12	1810.SCC.002.052 Pelaksanaan	300	Orang	944,937,000	588,931,945	62%	270	Pelaksanaan	Adanya penambahan anggaran	45.0 %	Tidak Ada Masalah	
13	1810.SCC.002.053 Pelaporan	10	kegiatan	71,042,500	59,790,000	84%	9	Pelaksanaan	Terselesainya laporan Pelatihan Bagi Magang Pemuda Tani dan adanya penambahan anggaran	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.003 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN)												
14	1810.SCC.003.051 Persiapan	980		23,400,000	19,200,000	82%	1	Persiapan	Tahap persiapan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur dan Pelatihan Manajerial BPP Kostratani	25.0 %	Tidak Ada Masalah	
15	1810.SCC.003.052 Pelaksanaan	980		2,003,604,000	1,411,606,000	70%	950	Pelaksanaan	Terlaksananya pelatihan Aparatur sebanyak 23 angkatan dan kostratani 1 angkatan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
16	1810.SCC.003.053 Pelaporan	980		11,700,000	7,200,000	62%	32	Pelaksanaan	Penyelesaian laporan tematik (ABT) sebanyak 32 angkatan	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
1810.SCC.004 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PEN)												

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN							
					ANGGARAN		FISIK	STATUS PELAKSANAAN			PERMASALAHAN	
					Realisasi	%		Status	Keterangan	Progres	Kategori	Keterangan
17	1810.SCC.004.051 Persiapan	2370		101,200,000	18,000,000	18%	45	Pelaksanaan	Persiapan Pelatihan Teknis Tematik sebanyak 38 angkatan	35.0 %	Tidak Ada Masalah	
18	1810.SCC.004.052 Pelaksanaan	2370		4,535,035,000	1,551,038,000	34%	1,350	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan Teknis Tematik sebanyak 38 angkatan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
19	1810.SCC.004.053 Pelaporan	2370		22,500,000	9,000,000	40%	45	Pelaksanaan	Penyelesaian laporan Pelatihan Teknis Tematik Bagi Non Aparatursebanyak 38 angkatan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
1813.EAA.002 Layanan Perkantoran UPT Pelatihan												
20	1813.EAA.002.001 Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	5,418,848,000	3,736,343,162	69%	1	Pelaksanaan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40.0 %	Tidak Ada Masalah	
21	1813.EAA.002.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	4,735,140,000	2,278,015,400	48%	1	Pelaksanaan	Operasional dan pemeliharaan	40.0 %	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja

Dr. Sabir, S.Pt, M.Si

