



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN I
2026

LAPORAN HASIL

**PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN**

239523

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

**KEMENTERIAN
PERTANIAN**

LAPORAN KOMPONEN SATKER

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Komponen Satker
239523 - BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Periode : Triwulan 1 - 2026 (kumulatif)

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
1784.QAH.001 Layanan Kesehatan Hewan		layanan	1	0	47.740.000	0	0,00%					
1	118 Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK	Layanan	1	0	47.740.000	0	0.00%	Persiapan	8.00%	Dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan	Maret	! Belum
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Belum ada pencairan dana kas untuk kegiatan operasional, sehingga fisik belum dapat berjalan. Mengajukan percepatan pencairan dana												
1784.QJC.001 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan		Sampel	2.842	0	924.651.000	156.393.888	16,91%					
2	112 Investigasi dan Peringatan Dini Penyakit Hewan Menular	Sampel	370	147	179.978.000	74.368.388	41.32%	Pelaksanaan	40.00%	Dalam proses pelaksanaan kegiatan	Maret	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah terealisasi												
3	115 Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Melalui Sampel Pasif	Sampel	2.242	179	602.999.000	0	0.00%	Persiapan	8.00%	Dalam proses Persiapan pelaksanaan kegiatan	Maret	! Belum

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
Permasalahan ✓ [Anggaran] Realisasi anggaran PNBPN belum dapat ditarik (SPM/SP2D) dikarenakan Maksimum Pencairan (MP) PNBPN belum tersedia/mencukupi. Hal ini disebabkan setoran PNBPN hingga bulan ini belum mencapai target persentase yang ditetapkan oleh Kemenkeu (belum memenuhi syarat pro-rata target penerimaan)												
4	118 Penyidikan dan Pengujian Penyakit PMK	Sampel	230	130	141.674.000	82.025.500	57.90%	Pelaksanaan	58.00%	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah terealisasi	Maret	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Anggaran] Pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah terealisasi												
1786.QJA.001 Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan		Produk	340	0	118.660.000	0	0,00%					
5	104 Pengujian Keamanan dan Sertifikasi Produk Hewan		340	0	118.660.000	0	0.00%	Perencanaan	2.00%	Pagu Anggaran masuk di pertengahan Maret	Maret	! Belum
Permasalahan ✓ [Anggaran] Pagu Anggaran masuk di pertengahan Maret												
1787.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	11.307.315.000	3.299.577.508	29,18%					
6	001 Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	3	6.366.169.000	2.181.385.722	34.27%	Pelaksanaan	28.60%	Dalam proses pelaksanaan kegiatan	Maret	✓ Sudah
Permasalahan ✓ [Anggaran] Pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah terealisasi												

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan				Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	Bulan terakhir melapor	
7	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	3	4.941.146.000	1.118.191.786	22.63%	Pelaksanaan	25.00%	Dalam proses pelaksanaan kegiatan	Maret	✓ Sudah
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Pelaksanaan kegiatan dan anggaran telah terealisasi												
1787.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah		Rekomendasi	3	0	827.000	0	0,00%					
8	101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah		3	1	827.000	0	0.00%	Persiapan	8.00%	Dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan	Maret	! Belum
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Realisasi fisik terhambat karena pagu anggaran tidak mencukupi untuk harga pasar saat ini. Diperlukan revisi penambahan anggaran atau penyesuaian target output												
1787.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Propinsi		Layanan	1	0	923.000	0	0,00%					
9	202 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kantor Daerah	Dokumen	1	0	923.000	0	0.00%	Persiapan	10.00%	Dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan	Maret	! Belum
Permasalahan • ✓ [Anggaran] Realisasi fisik terhambat karena pagu anggaran tidak mencukupi untuk harga pasar saat ini. Diperlukan revisi penambahan anggaran atau penyesuaian target output												

Jakarta, 21 April 2026

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja N/A



DR. Tanggh Pitona
NIP. 197602182002121002



Kementerian PPN/
Bappenas



2026

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
Kedeputan Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan