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Nomor 02/Lkpp/WMC- Bdg/IV/2020

Lampiran 1 (Satu) berkas

Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen

Renovasi Rumah Ibadah Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang
Jln. Kayuambon No. 82 Lembang, Kabupaten Bandung Barat
Jawa Barat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik, Laporan Harian, Laporan
Mingguan, dan Laporan Bulanan, untuk Pekerjaan Renovasi Rumah Ibadah, Balai Besar Pelatihan
Pertanian Lembang Kabupaten Bandung Barat, Tahun Anggaran 2020. Terhitung dari Minggu ke- V
(Lima) sampai dengan Minggu ke- VIII (Delapan) dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal
12 April 2020.

1. Prestasi Pekerjaan

Deviasi
No. Minggu ke Tanggal Rencana Realisasi Cepat/
Fisik Fisik Lambat
a b c d e T
1. |V (Lima) 16/03 - 22/03 - 2020 14,215 % | 23,234 % 9,020 %
2. | VI (Enam) 23/03 - 29/03 - 2020 21,281 % | 34,295 % 13,015 %
3. | VIl (Tujuh) 30/03 - 05/04 - 2020 28,598 % | 41,615 % 13,017 %
4. | VIl (Delapan) | 06/04 - 12/04 - 2020 37,510 % | 45,384 % 7,874 %

2. Pengiriman Material
Cukup Lancar

3. Tenaga Kerja
Cukup Baik

Demikian Laporan ini kami buat, sesuai dengan data yang ada.

Bandung, 12 April 2020
Dibuat
Konsultan Pengawas
PT. WANUKARSA MEGA CITA

Setuju
Kontraktor Pelaksana
CV. NOVETA SAMUEL

ot —

SURYONO
Pelaksana Lapangan

Mengertahui
Pengawas Internal
Balai Besar-Petatihan Pertanian

ASEP NURJALAL
/ ! ‘;.r_ligm_liadg::.-.“

Pengawas Lapangan

PT. Wanukars;

\ \V;

MUHAMMAD SAID, S.50s.5.5T
Direktur

6605157 00T12 1 002

Direktur
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TIME SCHEDULE .

Y

)

PAKET PEKERJAAN RENOVAS| RUMAH IBADAH, BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2020

A, | PEKERJAAN PERSIAPAN 2242 | 02| om2| omz| omz| os2| om2| omz| om| om| omz| omz| omz| omz| om| o0n2] 0 ee®0 % 100
B. | PEKERJAAN STRUKTUR ' ' 2r
|| PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH 0313 033| o033| o033 o ST
Il | PEKERJAAN PONDASI BATU KALI & PLAT BETON 2257 | 2257 2257 | 22| zew| 22 il
IIl'| PEKERJAAN KOLOM STRUKTUR 2201 22| z201| z201| 2200| 2201 ," 1 -
IV | PEKERJAAN BALOK STRUKTUR : o
PEKERJAAN BALOK BETON ELEVAS| + 3,50 CAY 4,517 Si ntaml e T ol ey p A
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 4,70 CM) | 8,082 e B B R T
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 6,40 CM) | 0,754 0251 0251| o251 Va
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 7,4 CM) | 1,332 0333 0333 03315033 L
V | PEKERJAAN ATAP dan TALANG 30,352 3,795 Z;,i_flj_ 3,795 5 3,795| 3,795| 3795| 3795| 3,795
VI | PEKERJAAN BALOK LINTEL/ LATE! BETON 1,250 ) ] ""_o;aiz' 0312 0312 0312
.
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR ” 0
I | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 10,089 1261 @ 1261 | 1.261| 1,261 1261 1261 1,261
II' | PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA | 3,923 # | osm| osst| ossr| o9
IIl | PEKERJAAN PLAFOND : 1,033 0983 | 09| o 0,983
IV | PEKERJAAN LANTAI 2,451 0,613 0613 0,613
V | PEKERJAAN PENGECATAN 0,674 0,168| 01168 0,168 20
D. | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I | PEKERJAAN LISTRIK 2,390 0478| o478| o478 o478| 0478
JUMLAH | 100,00 i
RENCANA BOBOT PER MINGGU 0,132 | 0445| 2,702 | 4903| 6032| 7066| 7318| 8912 10,302 9,145| 9,758 | 8,246 | 7,743 | 6,447 | 5835 | 4,405| 0,610
RENCANA KUMULATIF PERMINGGU 0,132 | 0577 | 3,279 | 8182 | 14,215 | 21,281 | 28,598 | 37,510 | 47,812 | 56,956 | 66,714 | 74,960 | 82,703 | 89,151 | 94,985 | 99,390 | 100,00
REALISASI BOBOT PERMINGGU 0,559 1,477 5,267 7,328 8,604 | 11,061 7,320 3,768
REALISAS| KUMULATIF Pi RMINGFU 0,559 | 2,036 | 7,303 | 14,630 | 23,234 | 34,295 | 41,615 | 45,384
DEVIASI LEBIH CEPAT/ LEBIM LAMBAT | 0,427 | 1,459 | 4,024 | 6,448 | 9,020 13,015 | 13,017 | 7,874
Keterangan : e . OCYCRTIN Pelaksanaan
Bandung, 12 April 2020
Mengetahui Diketahui Setuju Dibuat
Fejabh Pembuat Komitmen Pengawas Ingernal Kontraktlgrl’sram.\.

BBPP Lekbang

Nip. 196605152 00112 1 002

CV.No‘eVW_‘.‘. A

Direktur
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KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN
KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN

HARIAN DAN MINGGUAN

MINGGU KE : V (LIMA)
DARI TANGGAL : 16 MARET 2020
S/D TANGGAL : 22 MARET 2020

PEKERJAAN
RENOVAS| RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

LOKASI PEKERJAAN

JL. KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT
JAWA BARAT




REKAPITULASI
PROGRES MINGGUAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 05/Lap.Prog/ WMC/Il1/2020
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG MINGGU KE : ¥V (Lima)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TANGGAL : 16 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 S/D TANGGAL  : 22 Maret 2020
PEKERJAAN : RENOVAS! RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
ALAMAT PEKER JAAN JALAN KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA CV. NOVETA SAMUEL
ALAMAT PERUSAHAAN JL. LURAH NO. 204/K KARANG MEKAR CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/ SPK NOMOR s 262/PL.026/1.13.1/02/2020
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
HARGA BORONGAN . Rp. 302.600.000,00
TERBILANG TIGA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
MULAI PELAKSANAAN 17 FEBRUARI 2020
AKHIR PELAKSANAAN 15 JUNI 2020
Prestasi Fisik Tingkat
Terhadap Jenis Penyelesaian
No. Uratan Pel Nilai Pekerjaan Tiap Bagian Pek.
Bobot Minggu Minggu Thd. Seluruh
% Lalu Ini Pekerjaan
e
A | PEKERJAAN PERSIAPAN 2,242 78,85 83,73 1,877
B | PEKERJAAN STRUKTUR o
I | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH . 1,253 51,07 55,68 | 0,697
Il | PEKERJAAN PONDASI BATU KALI & PLAT BETON ©135sa1| s265| 75| 9635
Il | PEKERJAAN KOLOM STRUKTUR . 13,208 38,57 74,29 9,812 |
IV | PEKERJAAN BALOK STRUKTUR
| PEKERJAAN BALOK BETON ELEVAS! + 3.50 CM 4,517 - " :
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI +4.70 CM) 8,082 : 15,00 1,212 |
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 6.40 CM) 0,754
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVAS! + 7,4 CM) 1,332 - "
V | PEKERJAAN ATAP dan TALANG 30,362 "
VI | PEKERJAAN BALOK LINTEL/ LATEI BETON 1,250 - ]
€ | PEKERJAAN ARSITEKTUR -
I | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN o 10,089 2
Il | PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & PENGUNCI 3,923 g
Il | PEKERJAAN PLAFOND - - 3,933 . i
IV | PEKERJAAN LANTAI 2,451 B
V | PEKERJAAN PENGECATAN 0,674 . : -]
D | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
PEKERJAAN ELEKTRIKAL R
"I | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK ) 2,390 =0 : -
JUMLAH 100,000 23,234
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REKAPITULASI PROGRES MINGGU,

Halaman : 2 (Dua)

Nomor : 05/Lap.Prog/WMC/II1/2020
Minggu ke : V(Lima)

Tanggal : 16 Maret 2020

S/d tanggal : 22 Maret 2020
Keterangan :

Prestasi Fisik sampai dengan minggu ini (% terhadap bobot)
Prestasi Fisik sampai dengan minggu {alu (% terhadap bobot)
Kemajuan Pekerjaan dalam minggu ini

Rencana sesuai Time Schedule

Deviasi (Lebih Cepat - lambat)

Sisa bobot pekerjaan dalam prosentase %

Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan yang sudah terpakai

Sisa waktu pelaksanaan

23,234
14,630
8,604
14,215
9,020
76,766
120,00 Hari Kalender
35,00 Hari Kalender
85,00 Hari Kalender

2R R R @ R

Jenis Pekerjaan yang kami nyatakan telah selesai dengan baik, dan sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam

Kontrak/ Dokumen Pelelangan

Setuju Diketahui
Kontraktor Pelaksana
CV. Noveta Samuel

Suryono

Pelaksana Lapangan

Bandung, 22 Maret 2020
Dibuat
Konsultan Pengawas
PT. Wanukarsa Mega Cita

Asep Nurjalal
Pengawas Lapangan

2 Mega C.'

Muhammad Said, 5.50s.5.5T
Direktur



KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN
PROGRES MINGGUAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 05/Lap.Prog/ WMC/ 1112020
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG MINGGU KE : V({Lima)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TANGGAL : 16 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 S/D TANGGAL : 22 Maret 2020
PEKERJAAN RENOVASI RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

ALAMAT PEKERJAAN JALAN KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. NOVETA SAMUEL
ALAMAT PERUSAHAAN : JL LURAH NO. 204/K KARANG MEKAR CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/ SPK NOMOR 262/PL.026/1.13.1/02/2020
TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
HARGA BORONGAN Rp. 302.600.000,00
TERBILANG TIGA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

MULAI PELAKSANAAN 17 FEBRUARI 2020
AKHIR PELAKSANAAN 15 JUNI 2020
Prestasi Fisik Tingkat
Terhadap Jenis Penyelesaian
No Uraian Pekerjaan Volut.ne ot iticad ol TIE Baglen Fek.
Pekerjaan Bobot Minggu | Minggu | Thd. Seluruh
% Lalu Ini Pekerjaan
% % %
X e TR RN
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas. Papan Nama Proyek Bh 1,00 0,055 - - -
2 | Pek. Bongkaran Bangunan Lama Ls 1,00 1,034 65,00 70,00 0,724
3 | Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank M 64,00 1,153 95,00 | 100,00 1,153
Jumlah 2,242 1,877
B. | PEKERJAAN STRUKTUR
I | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah Pondasi Batu Kali & Plat Beton Mm? 20,53 0,671 90,00 95,00 0,637
2 | Pek. Urugan Tanah Kembali m? 4,18 0,081 45,00 75,00 0,061
3 | Pek. Urugan Tanah Peninggian lantai t = 20 cm (Tanah Setempat) M3 26,00 0,502 - - -
Jumlah 1,253 0,697
Il | PEKERJAAN PONDASI BATU KALI & PLAT BETON
1 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali & Plat Beton t = 5 cm M3 2,98 0,186 85,00 90,00 0,168
2 | Pas. Lantai Kerja 1: 3 : 5t =5 cm Pondasi Pat + Sloop Beton M3 2,45 0,678 80,00 85,00 0,577
3 | Pas. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Psr lajur m 12,60 3,190 45,00 | 65,00 2,073
4 | Pas. Pondasi Batu kali 1 Pc : 5 Psr Setempat P2 Uk. 0,70 x0,6 x 0,30 m2 3,75 0,949 65,00 | 70,00 0,664
5 | Pas. Pondasi Plat Beton P1 Uk. 0,80 x 0,80 x 0,30 cm (Tul, 108,33 Kg) M 1,34 1,726 75,00 | 90,00 1,553
6 | Pas. Pondasi Plat Beton P1 K1A Uk. 0,80 x 0,80 x 0,30 cm (Tul,108.33 Kg] M2 0,96 1,233 65,00 | 85,00 1,048
7 | Pek. Kolom Stamp K1 Uk. 25/25 cm (Tul, 170,61 Kg) M 0,48 0,970 45,00 | 100,00 0,970
8 | Pek. Kolom Stamp K1A Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) M3 0,34 0,693 40,00 | 90,00 0,624
9 | Pas. Sloof Beton $1 Uk. 15/20 cm (Tul, 158,15 Kg) M3 2,59 3,916 40,00 | 50,00 1,958
Jumlah 13,541 9,635
Il | PEKERJAAN KOLOM STRUKTUR
1 | Pas. Kolom Struktur Beton K1 Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) Mm: 2,06 4,146 45,00 85,00 3,524
2 | Pas. Kolom Struktur Beton K1A Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) m: 1,47 2,961 40,00 80,00 2,369
3 | Pas. Kolom Struktur Beton K2 Uk. 20/20 cm (Tul, 148.3 Kg) M 2,38 5,186 35,00 | 65,00 3,371

Halaman 1



Prestasi Fisik Tingkat
Terhadap Jenis Penyelesaian
Volume Nitai Pekerjaan Tiap Bagian Pek.
Uraian Pekerjaan
Ko 3 Pekerjaan Bobot Minggu | Minggu | Thd. Seluruh
‘ - % Latu Ini Pekerjaan

4 | Pas. Kolom Struktur Beton K28 Uk. 20/20 cm (Tul, 148.3 Kg) M 0,42 0,915 25,00 | 60,00 0,549
5 | Pek. Stek Besi Pasangan Bata dia 8 mm Kg 0,00 - - - -
Jumlah 13,208 9,812
{V | PEKERJAAN BALOK STRUKTUR
PEKERJAAN BALOK BETON ELEVAS! + 3.50 CM
1 | Pas. Balok Struktur Beton B3 Uk. 15/25 cm (Tul, 168.53 Kg) M 2,19 4,517 .
Jumlah 4,517 -
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVAS) + 4.70 CM)
1 | Pas. Balok Struktur Beton B1 Uk. 20/35 cm (Tul, 126.32 Kg) M3 4,39 5,811 -| 15,00 0,872
2 | Pas. Balok Struktur Beton B2 Uk. 20/25 cm (Tul, 124.15Kg) M 1,64 2,272 - 15,00 0,341
Jumlah 8,082 1,212
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 6.40 CM)
1 | Pas. Balok Struktur Beton B2 Uk. 20/25 cm (Tul, 124.15 Kg) M 0,54 0,754
Jumlah 0,754
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 7,4 CM)
1 | Pas. Balok Struktur Beton B3 Uk. 15/20 cm (Tul, 168.53 Kg) m 0,36 0,743
2 | Pas. Plat Dak Beton t, 7 cm (Tul, 114.59 Kg) M 0,41 0,589
Jumlah 1,332
V | PEKERJAAN ATAP dan TALANG
1 | Pas. Kuda- kuda Baja Ringan + Rangk Atap Baja Ringan Elv. +3,5 M 150,31 5,464
2 | Pas. Rangka Atap Baja ringan (Gordeng, kaso, reng) Elv. + 6,4 M2 115,45 2,098
3 | Pas. Penutup Atap Genting Metal tekstur pasir m? 255,49 9,715
4 | Pas. Nok Genting Metal M 20,08 0,622
5 | Pas. Talang Zingalum + rangka M2 42,30 0,923
6 | Pas. Talang Vertikal PVC aw d. 8 cm + assesoris M 58,10 1,803
7 | Pas. Lisplang Kasiplang t. 20cm + pengecatan M 41,80 1,050
8 | Pas. Lisplank Aluminium Composite Panel + Rangka M2 19,00 3,453
9 | Pas. Kubah zingalum finish cat Enamel {powder coating) w2 9,00 5,235
Jumlah 30,362
VI | PEKERJAAN BALOK LINTEL/ LATE! BETON
PEKERJAAN ELEVASI + 0,00
1 | Gapura Mimbar
Pas. Balok Latei Uk. 11/11 cm (Tul. 186,98 Kg) M3 0,08 0,161
2 { Kusen Type P1 -
Pas. Balok Latei Uk. 11/11 cm (Tul. 195,69 Kg) M 0,16 0,277
3 | Kusen Type P2 -
Pas. Balok Latei Uk. 11/11 cm (Tul. 195,69 Kg) M 0,16 0,277
4 | Kusen Type G1 -
Pas. Balok Latei Uk. 11711 cm (Tul. 195,69 Kg) M 0,16 0,277
5 | Kusen Type BV1 -
Pas. Balok Latei Uk. 11/11 cm (Tul. 186,98 Kg) M? 0,15 0,257
Jumlch 1,250
C. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
| | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
1 | Pas. Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 5 Psr M2 93,26 3,690
2 | Pek. Plesteran Dinding Tembok 1 Pc : 5 Psr Mm?2 186,52 3,893
3 | Pek. Acian Dinding Tembok M2 186,52 2,374
4 | Pek. Acian/ Aferking permukaan Beton + Ovening Kusen M2 10,35 0,132
Jumlah 10,089

Halaman 2
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Uraian Pekerjaan

Volume
Pekerjaan

Nitai

Prestasi Fisik
Terhadap Jenis
Pekerjaan

Bobot

. Minggu

Minggu

Lalu Ini

Tingkat
Penyelesaian
Tiap Bagian Pek.
Thd. Seluruh
Pekerjaan
%

% %

PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & PENGUNC!

PEKERJAAN KUSEN PINTU JENDELA

Kusen Type P3 (1 Bh) Pintu Existing

1 | Pek. Pemindahan/pemasangan Kembali Pintu Ruang Sound Bh 1,00 0,018
Kusen Type P4 (1 Bh) Pintu Existing -
1 | Pek. Pemindahan/Pemasangan Kembali Pintu Ruang Alat Bh 1,00 0,018
Pas. Glass Block uk. 20x20 GB1 (2 bh) . -
1 | Pas. Dinding Glass Block (Uk. 0,40 x 2,60 ¢cm) Bh 52,00 0,529
Kusen Type BV1 (12 Bh) -
1 | Pek. Kusen Aluminium ulkuran 4” sek. ALEXINDO t = 1,35 mm Lengkap M 88,80 2,967
2 | Pas. Kaca 5 mm sek. Asahi M2 9,07 0,391
Jumlah 3,923
IR. | PEKERJAAN PLAFOND
PEKERJAAN PLAPOND LANTA! 1
1 | Pas. Plapond Ceiling Gypsumboard t= 9 mm + Rangka Besi Hollow m2 86,93 3,933
Jumlah 3,933
IV.| PEKERJAAN LANTAI
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI (LANTA! 1)
1 | Pek. Urugan Pasir t = 8 cm M3 10,40 0,650
2 | Pek. Lantai Kerja Beton Tumbuk t = 5 cm + acian M 6,50 1,802
Jumlah 2,451
V. | PEKERJAAN PENGECATAN -
1 | Pek. Cat Plapond Gypsum M2 86,93 0,674
Jumlah 0,674
D | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Instalasi Titik Penerangan & Stop kontak Kabel NYA 3 (1x 2,5 mm2) + Conduit Dia. 20 mm
Kabel Sek. Supreme, Eterna Conduit Sek. EGA , Lampu Sek. Artolite
Saklar & Kotak Kontak Sek.Legrand Lengkap Testing & Commisioning
INSTALASI LISTRIK
1 | Instalasi Penerangan NYM 3 x 2,5 mm2 + Conduit Dia. 20 mm ttk 14,00 1,145
2 | Instalasi Kotak Kontak NYM 3 x 2,5 mm2 + Conduit Dia. 20 mm ttk 4,00 0,327
3 | Down Light LED 10 w, dia 15 cm ,RM bh 9,00 0,501
4 | Down Light LED 7 w, dia 15 cm ,RM bh 2,00 0,121
5 | Down Light LED 7 w, dia 15 cm ,5M bh 3,00 0,182
6 | Sakelar Tunggal bh 3,00 0,039
7 | Sakelar Ganda bh 1,00 0,014
8 | Kotak Kontak Dinding 1 Fasa bh 4,00 0,061
Jumlah 2,390

Halaman 3
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PT. Wanukarsa Mwga Cita

Asep Nurjalal

Pengawas Lapangan

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN LAPORAN MINGGUAN
BAL Al BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PEKERJAAN MINGGU KE : V(Lima)
RENOVAS! RUMAH IBADAH DARI TANGGAL : 16 Maret 2020
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG S/D TANGGAL : 22 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Semuel
KONSULTAN PENGAWAS : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO. TENAGA KERJA REKAFTTULASI JUMLAH TENAGA KERJA JUMLAH KETERANGAN
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | sABTU [ MINGGU
1 | Pelaksana/ Wakil 1 1 1 1 1 7
2 | Mandor 1 1 1 1 1 1 1 7
3 | Kep. Tukang Batu
4 Tukang Batu 2 2 2 2 2 2 2 14
5 Pembantu tukang 3 3 3 3 3 3 3 21
6 | Kep. Tukang Plafond
7 Tukang Plafond
8 Pembantu tukang
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium
1 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1 1 1 1 1 1 7
14 Pembantu tukang 1 1 1 1 1 1 7
15| Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 1 1 1 1 1 1 7
17 Pembantu tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 1 1 1 1 1 1 7
23 Pembantu tukang 2 2 2 2 2 2 14
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 | Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14 14 14 14 14 14 14 98
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI YANG DIBERIKAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran sloop beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bangunan existing
- Pek. Urugan tanah kembali bekas galian
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana

CV. Noveta Samuel

Suryono
Pengawas Lapangan




-

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Senin
PEKERJAAN TANGGAL : 16 Maret 2020
RENOVAS! RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(Lima)
BALA! BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO TENAGA KERJA BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN ALAT- ALAT
KEAHLIAN JUMLAH L BANYAK l_ JENIS BAHAN DITERIMA | DITOLAK | MACAM | JUMLAH
o i LI g -
1 | Pelaksana/ Wakil 1 - Cangkul 10bh
2 | Mandor 1 - Linggls 4bh
3 | Kep. Tukang Batu - Singkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh
5 Pembantu tukang 3 - Meteran Sbh
6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin 1unt
7 Tukang Plafond Potong besl
8 Pembantu tukang - Mesin Moten 1 unt
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium| TAMU
11 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEX. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang 2 PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 | Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari :z:z:z: ::::ltapa dipergunakan untuk bekerja karena z:::z: :Z;:n dari jam:  Wib. s/d jam Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran slocp beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bekisting beton
-_Pek. Bongkaran bangunan existing
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana

PT. Wanukarsa Mega Cita

Asep Nurjalal
Pengawas Lapangan

CV. Noveta Samuel

Suryono
Pelaksana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Selasa
PEKERJAAN TANGGAL : 17 Maret 2020
RENOVASI RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(Lima)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO. TENAGA KERJA - - BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN - - ALAT- ALAT
KEAHLIAN JUMLAH %BANYAK JENIS BAHAN DITERIMA | DITOLAK |  MACAM | JUMLAH
mng P Y. R pasy & @ o

1 ] Pelaksana/ Wakil 1 - Cangkul 10 bh

2 | Mandor 1 - Linggls 4bh

3 ]| Kep. Tukang Batu - Singkup 4bh

4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh

5 Pembantu tukang 3 - Meteran 5bh

6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin Tunt

7 Tukang Plafond Potong best

8 Pembantu tukang - Mesin Molen 1unt

9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
11 Pembantu tukang
12 1 Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 1 Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang 2 PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 | Supir
28 | Penjaga/ Keamanan

JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Harl :z:::z: :’:: Zipat dipergunakan untuk bekerja karena E:::: ::;:n dari jam : wib. s/d jam Wwib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN

- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton

Pek. Rakit ringbalk besi beton

- Pek. Pengecoran sloop beton

- Pek. Rakit besi kolom beton

- Pek. Pengecoran kolom beton

- Pek. Bongkaran bekisting beton

- Pek. Bongkaran bangunan existing

Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanujarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel

Asep Nurjalal ono

Pengawas Lapangan ana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Rabu
PEKERJAAN TANGGAL : 18 Maret 2020
RENOVASI RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(Lima)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Seamuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO. TENAGA KERIA BAHAN- BAHAN YANG DIDATARGXAN ALAT- ALAT
KEAHLIAN JUMLAH BANYAK JENIS BAHAN DITERIMA| DITOLAK | MACAM | JUMLAH
1 | Pelaksana/ Wakil 1 10 zak | Semen Pc @ 50 Kg v - Cangkul 10bh
2 | Mandor 1 1 truk | Pasir Pasang v - Linggis 4bh
3 | Kep. Tukang Batu - Singkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh
5 Pembantu tukang 3 Meteran 5bh
6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin 1unt
7 Tukang Plafond Potong best
8 Pembantu tukang Mesin Molen 1unt
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
1" Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang 2 PELAKSANAAN | GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 { Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari z::::z: ::::tapat dipergunakan untuk bekerja karena E::: ::;:n dari jam: 13,00 Wib. s/d jam 14,00 Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran sloop beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bekisting beton
- Pek. Bongkaran bangunan existing
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanularsa Mega Cita CV. Noveta Samuel
Asep Nurjalal Suryono
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Kamis
PEKERJAAN TANGGAL : 19 Maret 2020
RENOVAS! RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(lima)
BALA! BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Semuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO. TENAGA KERJA BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN ALAT- ALAT
KEAHLIAN JUMLAH BANYAK JENIS BAHAN DITERIMA | DITOLAK
1 | Pelaksana/ Wakil 1 truk | Batu kerikil 1/2 cm v - Cangkul 10bh
2 | Mandor 1 10 zak | Semen PC 50 kg v - Uinggls 4bh
3 | Kep. Tukang Batu - Singkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh
5 Pembantu tukang 3 - Meteran 5bh
6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin funt
7 Tukang Plafond Potong bes!
8 Pembantu tukang - Mesin Molen funt
9 1.Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
11 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 |} Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari :::z:z: ‘tj:lfz:pat dipergunakan untuk bekerja karena E::: :::;:n dari jam : 14,00 Wib. s/d jam 15,00 Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSY/ SARAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran sloop beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bekisting beton
- Pek. Bongkaran bangunan existing
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanukarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel
Asep Nurjalal ryono
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Jumat
PEKERJAAN TANGGAL : 20 Maret 2020
RENOVAS! RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(Llima)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO. TENAGA KERJA BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN ALAT- ALAT
KEAHLIAN JUMLAH BANYAK JENIS BAHAN DITERIMA | DITOLAK | MACAM | JUMLAH
1 | Pelaksana/ Wakil 1 15 zak | Semen Pc @ 50 Kg v Cangkut 10 bh
2 | Mandor 1 30 btg | Besi beton dia. 13 mm v - Linggls 4bh
3 | Kep. Tukang Batu 10 btg | Besi beton dia. 8 mm v - Singkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh
5 Pembantu tukang 3 - Meteran 5bh
6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin 1unt
7 Tukang Plafond Potong best
8 Pembantu tukang - Mesin Molen 1 unt
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
1 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 ] Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang 2 PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 | Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari ::n":::yy: ‘::: :Zpat dipergunakan untuk bekerja karena EE:: ::;:n dari jam : 15,00 Wib. s/d jam 16,00 Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran sloop beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bekisting beton
- Pek. Bongkaran bangunan existing
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanukarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel
Asep Nurjalat Suryono
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

HARI : Sabtu
PEKERJAAN TANGGAL : 21 Maret 2020
RENOVASI RUMAH IBADAH MINGGU KE : V(lima)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wanukarsa Mega Cita
NO TENAGA KERJA BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN ALAT- ALAT
KEAHUIAN JUMLAH BANYAK JENIS BAHAN DITERIMA | DITOLAK | MACAM | JUMLAH
1 | Pelaksana/ Wakil 1 - Canglast 10bh
2 | Mandor 1 - Linggts 4bh
3 | Kep. Tukang Batu - Singkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpu 3bh
5 Pembantu tukang 3 - Meteran 5bh
6 ] Kep. Tukang Plafond - Mesin funt
7 Tukang Plafond Potong bes!
8 Pembantu tukang - Mesin Molen 1unt
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
1 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 ] Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang 2 PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 { Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari :::::::z: ::: :I::pat dipergunakan untuk bekerja karena EZ:: ::;:n dari jam : Wib. s/d jam Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN

- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton

- Pek. Rakit ringbalk besi beton

- Pek. Pengecoran sloop beton

- Pek. Rakit besi kolom beton

- Pek. Pengecoran kolom beton

- Pek. Bongkaran bekisting beton

- Pek. Bongkaran bangunan existing

Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Petaksana
PT. Wamdkarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel

A_sgg‘ Nurjalal uryono

Pengawas Lapangan elaksana Lapangan




KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAPORAN HARIAN
MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
HARI : Minggu
PEKERJAAN TANGGAL : 22 Maret 2020
RENOVAS| RUMAH IBADAH MINGGU KE : V{Lima)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel
TAHUN ANGGARAN 2020 KONSULTAN PENGAWAS  : PT. Wonukarsa Mega Cita
NO TENAGA KERJA BAHAN- BAHAN YANG DIDATANGKAN ALAT- ALAT
L KEAHLIAN JUMLAH | BaNYAK | JENIS BAHAN DITERIMA
1 ] Pelaksana/ Wakit 1 - Cangut 1060
2 § Mandor 1 - Linggls 4bh
3 | Kep. Tukang Batu - Stngkup 4bh
4 Tukang Batu 2 - Garpy 3bh
5 Pembantu tukang 3 - Meteran Sbh
6 | Kep. Tukang Plafond - Mesin 1unt
7 Tukang Plafond Potong bes!
8 Pembantu tukang - Mesin Molen 1unt
9 | Kep. Tukang Kusen Alumunium
10 Tukang Kusen Alumunium TAMU
11 Pembantu tukang
12 | Kep. Tukang Besi/ Baja
13 Tukang Besi/ Baja 1
14 Pembantu tukang 1
15 | Kep. Tukang Kayu
16 Tukang Kayu 1 PEK. YANG DIPERIKSA
17 Pembantu tukang 1
18 | Kep. Tukang Listrik
19 Tukang Listrik
20 Pembantu tukang
21 | Kep. Tukang Gali
22 Tukang Gali 1 PERUBAHAN NO.
23 Pembantu tukang PELAKSANAAN|  GAMBAR
24 | Kep. Tukang Plambing
25 Tukang Plambing
26 Pembantu tukang
27 | Supir
28 | Penjaga/ Keamanan
JUMLAH 14
Pekerjaan dimulai jam : 08,00 pagi, hingga sore jam : 16.00 Wib.
Hari mx :da::tapat dipergunakan untuk bekerja karena CC:: ::):n darijam:  Wib. s/d jam Wib.
MASALAH YANG TIMBUL PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN INSTRUKSI/ SARAN
- Pek. Pasangan bekisting Ringbalk beton
- Pek. Rakit ringbalk besi beton
- Pek. Pengecoran sloop beton
- Pek. Rakit besi kolom beton
- Pek. Pengecoran kolom beton
- Pek. Bongkaran bekisting beton
- Pek. Bongkaran bangunan existing
Catatan Menyetujui Dibuat
Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanukarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel
alal Suryono
Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan




CV. NOYETA SAMUEL GRAFIK TENAGA KERJA

Jin. Lurah No. 204/K RT. 003 RW. 003 Karang Mekar Kota Cimahi

MINGGU KE : V(Lima)

DARI TANGGAL : 16 Maret 2020

S/D TANGGAL : 22 Maret 2020

PEKERJAAN : Renovasi Rumah Ibadah BPPP Lembang
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samuel

KONSULTAN PENGAWAS

: PT. Wanukarsa Mega Cita
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Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana
PT. Wanukarsa Mega Cita CV. Noveta Samuel
Asep Nurjalal Suryono

Pengawas Lapangan Pelaksana Lapangan




CV. NOVETA SAMUEL GRAFIXK CUACA

Jin. Lurah No. 204/K RT. 003 RW. 003 Karang Mekar Kota Cimahi

MINGGU KE : ¥ {Limaj

DARI TANGGAL : 16 Maret 2020

S/D TANGGAL : 22 Maret 2020

PEKERJAAN : Renovasi Rumah Ibadah BPPP Lembang
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. Noveta Samue!

KONSULTAN PENGAWAS : PT. Wanukarsa Mega Cita
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KETERANGAN Konsultan Pengawas

PT. Wanukarsa Mega Cita

: Gerimis
alal
: Hujan Pengawas Lapangan

Kontraktor Pelaksana
CV. Noveta Samuel

uryono
Pelaksana Lapangan
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KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN
KEMAJUAN PEKERJIAAN PELAKSANAAN

HARIAN DAN MINGGUAN

MINGGU KE : VI (ENAM)
DARI TANGGAL : 23 MARET 2020
S/D TANGGAL : 29 MARET 2020

PEKERJAAN
RENOVASI RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

LOKASI PEKERJAAN

JL. KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT
JAWA BARAT




REKAPITULASI
PROGRES MINGGUAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 06/Lap.Prog/ WMC/IIl/2020
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG MINGGU KE : VI (Enam)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TANGGAL : 23 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 S/IDTANGGAL  : 29 Maret 2020
PEKERJAAN RENOVASI RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
ALAMAT PEKERJAAN : JALAN KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. NOVETA SAMUEL
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. LURAH NO. 204/K KARANG MEKAR CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/ SPK NOMOR : 262/PL.026/1.13.1102/2020
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
HARGA BORONGAN Rp. 302.600.000,00
TERBILANG TIGA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
MULAI PELAKSANAAN 17 FEBRUARI 2020
AKHIR PELAKSANAAN 15 JUNI 2020
Prestasi Fisik Tingkat
Terhadap Jenis Penyelesaian
No. Uraian Pekerjaan Nilai Pekerjaan Tiap Bagian Pek.
Bobot Minggu Minggu Thd. Seluruh
% Lalu Ini Pekerjaan
% % %
1 VVVVV SR S
A | PEKERJAAN PERSIAPAN 2,242 83,73 86,03 1,929
| B | PEKERJAAN STRUKTUR
I'| PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH 1,253 55,68 59,96 0,751
|11 | PEKERJAAN PONDASI BATU KALI & PLAT BETON 13,541 71,15 | 100,00 . 13,541
| Il | PEKERJAAN KOLOM STRUKTUR 13,208 74,29 84,74 11,192
IV | PEKERJAAN BALOK STRUKTUR N
PEKERJAAN BALOK BETON ELEVAS! + 3.50 CM ‘ 4,517 . 45,00 2,033
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 4.70 CM) 8,082 15,00 60,00 4,849
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVAS! + 6.40 CM) 0,754 - - .
PEKERJAAN BALOK BETON (ELEVASI + 7,4 CM) 1,332 - . - "y
V | PEKERJAAN ATAP dan TALANG 30,362 - : ]
| VI | PEKERJAAN BALOK LINTEL/ LATEI BETON 1,250 = - 7
| ¢ | PEKERJAAN ARSITEKTUR
1| PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 10,089 | 3 -
Il | PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & PENGUNCI 3,923 : - -
Ill | PEKERJAAN PLAFOND 3,933 - - .
IV | PEKERJAAN LANTAI - 2,451
|V | PEKERJAAN PENGECATAN 0,674 : -
" D | PEKERJAAN ELEKTRIKAL ~
PEKERJAAN ELEKTRIKAL a
I | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK [ 2,390 ” = 5]
JUMLAH 100,000 34,295
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REKAPITULASI PROGRES MINGGUAN

Halaman : 2 (Dua)

Nomor : 06/Lap.Prog/WMC/III/2020
Minggu ke : VI (Enam)

Tanggal : 23 Maret 2020

§/d tanggal : 29 Maret 2020

Keterangan :
Prestasi Fisik sampai dengan minggu ini (% terhadap bobot)

Prestasi Fisik sampai dengan minggu lalu (% terhadap bobot)
Kemajuan Pekerjaan dalam minggu ini

Rencana sesuai Time Schedule

Deviasi (Lebih Cepat - lambat)

Sisa bobot pekerjaan dalam prosentase %

Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan yang sudah terpakai

Sisa waktu pelaksanaan

34,295
23,234
11,061
21,281
13,015
65,705
120,00

42,00

78,00

2@ R R R R a°

Hari Kalender
Hari Kalender
Hari Kalender

Jenis Pekerjaan yang kami nyatakan telah selesai dengan baik, dan sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam

Kontrak/ Dokumen Pelelangan

Setuju _Diketahui
Kontraktor Pelaksana y, 'Peggagﬂ{ézs Internal
CV. Noveta Samuel

Suryono
Pelaksana Lapangan

/" BBPPLembang™- "«

Bandung, 29 Maret 2020

Dibuat
Konsultan Pengawas

PT. Wanukarsa Mega Cita

Asep Nurjalal
Pengawas Lapangan

Muhammad Said, S.50s.5.5T

Direktur



LAPORAN
PROGRES MINGGUAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 06/Lap.Prog/ WMC/III/1 2020
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG MINGGU KE : VI (Enam)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TANGGAL : 23 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2020 S/D TANGGAL : 29 Maret 2020
PEKERJAAN :  RENOVASI RUMAH IBADAH
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
ALAMAT PEKERJAAN 1 JALAN KAYUAMBON NO. 82 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
KONTRAKTOR PELAKSANA :  CV. NOVETA SAMUEL
ALAMAT PERUSAHAAN 1 JL. LURAH NO. 204/K KARANG MEKAR CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA/ SPK NOMOR : 262/PL.026/1.13.1/02/2020
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
HARGA BORONGAN :  Rp. 302.600.000,00
TERBILANG : TIGA RATUS DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
MULAI PELAKSANAAN : 17 FEBRUARI 2020
AKHIR PELAKSANAAN : 15 JUNI 2020
Prestasi Fisik Tingkat
Terhadap Jenis Penyelesaian
No Uraian Pekerjaan Volume Nilai Pekerjaa{'\ Tiap Bagian Pek.
Pekerjaan Bobot Minggu | Minggu Thd. Seluruh
% Lalu Ini Pekerjaan
%
""" el B
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas. Papan Nama Proyek Bh 1,00 0,055 - - -
2 | Pek. Bongkaran Bangunan Lama Ls 1,00 1,034 70,00 75,00 0,776
3 | Pengukuran dan pemasangan 1 m” Bouwplank M 64,00 1,153 { 100,00 | 100,00 1,153
Jumlah 2,242 1,929
B. | PEKERJAAN STRUKTUR
| | PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah Pondasi Batu Kali & Plat Beton M3 20,53 0,671 95,00 | 100,00 0,671
2 | Pek. Urugan Tanah Kembali M3 4,18 0,081 75,00 | 100,00 0,081
3 | Pek. Urugan Tanah Peninggian lantai t = 20 cm (Tanah Setempat) M3 26,00 0,502 - - -
Jumlah 1,253 0,751
Il | PEKERJAAN PONDASI BATU KALI & PLAT BETON
1 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali & Plat Betont =5 cm M3 2,98 0,186 90,00 | 100,00 0,186
2 | Pas. Lantai Kerja 1 : 3 : 5 t = 5 cm Pondasi Pat + Sloop Beton M3 2,45 0,678 85,00 | 100,00 0,678
3 | Pas. Pondasi Batu Kali 1 Pc : 5 Psr lajur M3 12,60 3,190 65,00 | 100,00 3,190
4 | Pas. Pondasi Batu kali 1 Pc : 5 Psr Setempat P2 Uk. 0,70 x0,6 x 0,30 M3 3,75 0,949 70,00 | 100,00 0,949
5 | Pas. Pondasi Plat Beton P1 Uk. 0,80 x 0,80 x 0,30 cm {Tul, 108,33 Kg) M3 1,34 1,726 90,00 | 100,00 1,726
6 | Pas. Pondasi Plat Beton P1 K1A Uk. 0,80 x 0,80 x 0,30 cm (Tul,108.33 Kd M 0,96 1,233 85,00 | 100,00 1,233
7 | Pek. Kolom Stamp K1 Uk. 25/25 cm (Tul, 170,61 Kg) M2 0,48 0,970 | 100,00 | 100,00 0,970
8 | Pek. Kolom Stamp K1A Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) M3 0,34 0,693 90,00 | 100,00 0,693
9 | Pas. Sloof Beton 51 Uk. 15/20 cm (Tul, 158,15 Kg) M3 2,59 3,916 50,00 | 100,00 3,916
Jumlah 13,541 13,541
Il | PEKERJAAN KOLOM STRUKTUR
1 | Pas. Kolom Struktur Beton K1 Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) M 2,06 4,146 85,00 | 100,00 4,146
2 | Pas. Kolom Struktur Beton K1A Uk. 25/25 cm (Tul, 170.61 Kg) M3 1,47 2,961 80,00 85,00 2,517
3 | Pas. Kolom Struktur Beton K2 Uk. 20/20 cm (Tul, 148.3 Kg) M3 2,38 5,186 65,00 75,00 3,889
4 | Pas. Kolom Struktur Beton K2B Uk. 20/20 cm (Tul, 148.3 Kg) M3 0,42 0,915 60,00 70,00 0,641
5 | Pek. Stek Besi Pasangan Bata dia 8 mm Kg - = - - -
Jumlah 13,208 11,192

Halaman 1






